En esta sección se muestra el avance de las obras del puerto de Granadilla mediante fotos de satélite tomadas cada dos meses, con la planta del proyecto sobrepuesta. También se informa de de las incidencias generales relevantes (ver más abajo).

(opciones)

Obras de abrigo,2512,2512,0|Contradique,1092,1092,0|Muelle de ribera,1013,548.30,0|Explanada posterior,438518.14,202028,3897 ,ha

Porcentaje de obra realizada respecto de la proyectada
Situación a 5 de julio de 2023

Animación que muestra el progreso de las obras

El 2 de agosto de 2017, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife adjudicó las obras del segundo tramo del muelle de ribera, con un presupuesto que asciende a 7.033.633 € y plazo de ejecución de siete meses

Phoca PDF

Phoca PDF